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一、市政府召开重点水利项目工作推进会

8月23日上午,合河水利枢纽工程暨塔岗水库项目工作推进会在市行政办公楼常委会议室召开,市政府常务副市长孙栋主持并讲话。市政府副市长武胜军出席会议，市委副秘书长赵博、市政府副秘书长聂向中参加会议。

会议主要听取合河水利枢纽工程和塔岗水库项目前期进展情况，协调解决有关问题，研究制定下步工作计划。
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武胜军表示，合河水利枢纽工程已按年底开工为目标制定了工作推进计划表，各单位已签字确认，下步要严格按照计划表确定的时间节点，大力推进各阶段工作；塔岗水库项目要抓紧完成成库条件论证和规模论证分析，做好可行性和必要性分析，及时向水利部、国家发改委汇报。
孙栋指出，合河水利枢纽规模论证和可研报告编制过程中，要加强与水利部有关专家的沟通汇报，提前征求专家意见，保证报告及时通过审查，少走弯路。

孙栋要求，合河水利枢纽工程和塔岗水库项目由市水利局牵头，市交通水利投资集团为实施主体。市交通水利投资集团要抓紧同有投资意向的央企商谈，择优选择合作伙伴，各相关单位要加强沟通，密切配合，形成工作合力，统筹推进项目进展。
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孙栋强调，合河水利枢纽工程和塔岗水库项目是市委市政府大力推进的重点水利项目，要加强项目前期经费保障，市财政要统筹辉县市、卫辉市等县（市）筹措资金；要尽快开展设计单位的招标工作，本周招标公告要挂网；要执行好周例会制度，每周五下午按时召开工作例会，研究解决问题，推进项目进展；要梳理出需要向水利部、国家发改委和海委汇报的事项清单，近期向有关部委进一步汇报，争取有力支持。

市水利局局长谌永强参加会议并进行情况汇报。

二、市政府副市长武胜军调研“四县一区”南水北调配套工程东线项目进展情况
8月23日下午，市政府副市长武胜军调研“四县一区”南水北调配套工程东线项目进展情况。市政府办三级调研员曹东风、市水利局局长谌永强陪同调研。

武胜军先后来到凤泉区团结路与滨河路交叉口顶管施工处、长垣市S310省道与大功渠交叉点施工处和封丘县盛水源村附近路面破除施工处进行实地查看，详细听取工程进展情况汇报，对当前工作开展情况给予肯定。

武胜军要求，项目征迁补偿资金于2022年9月15日前补偿到位；项目9月20日前必须全面开工建设；参建各方要共同努力，确保完成2022年度投资目标。
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